

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 110 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 12 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Mỹ Thành đi đập Lại Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3806/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Mỹ Thành đi đập Lại Giang;

Căn cứ Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018 (nguồn vốn của tỉnh);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 05/BC-SKHĐT ngày 10/01/2018 và đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Văn bản số 03/TTr-UBND ngày 03/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Mỹ Thành đi đập Lại Giang. *Chi tiết có phụ lục kèm theo.*

Điều 2. UBND huyện Hoài Ân phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / rgl

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.11b). / rgl


**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC


KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Mỹ Thành đi đập Lại Giang
(Kèm theo Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT thi công xây dựng.	23.103.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng.	365.960.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Hợp đồng trọn gói	300 ngày
3	Bảo hiểm công trình xây dựng.	48.517.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Hợp đồng trọn gói	300 ngày
4	Khối lượng xây dựng: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Mỹ Thành đi đập Lại Giang.	12.887.799.000 (trong đó: Chi phí XD: 11.551.795.000 đồng; chi phí hạng mục chung: 563.855.000 đồng; thuế tài nguyên: 5.865.000 đồng; phí môi trường: 7.038.000 đồng; chi phí dự phòng 6,26%: 759.246.000 đồng).	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Hợp đồng trọn gói	300 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 13.325.379.000 đồng.
(Mười ba tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm bảy mươi chín ngàn đồng)./.

7/